

事業スケジュールについて(案)

施設整備基本計画の策定をはじめ、建築物劣化状況調査、生活環境影響調査、事業者選定、整備工事などを経て、平成39年度における施設の全面供用開始を目途として、計画的に事業を進める。

