

○特定建築物耐震化支援事業費減

・ 具体的内容について

議案第29号 工事請負契約について (市民スケート場冷凍設備改修工事)

・ 工事内容およびスケジュールについて

主な理事者の説明

議案第1号

○特定建築物耐震化支援事業費減

この事業の補助対象となっている特定建築物は13施設あり、耐震診断および補強設計はすべての施設で終了している。

ホテルや店舗などの建物所有者から、耐震改修に係る事業予定を聞き、当初予算として、平成30年度からの継続事業2件を含む耐震改修工事6件を計上したところである。このうち2件については、工事の手順や各テナントとの調整などに時間がかかり来年度以降に改修工事を実施することとなったほか、着手時期のずれ込みにより、今年度分の工事の出来高が減となるものが1件、令和2年3月に契約・着手となるものが1件あり、結果として、今年度予算を減額するものである。

議案第29号

工事内容としては、主に冷凍設備の更新、スピードリンクとサブリンクの配管および冷却パネルの更新などの工事を行うものである。冷凍機は、主にエンジン駆動方式と電気駆動方式があり、経済性、周囲への影響、今後のメンテナンスなどの比較検討を行い、総合的に判断した結果、電気駆動方式を採用したものである。

改修のスケジュールについては、今年度は、通常どおりスケート場の営業を行い、その間に機器の製作に取りか

かり、令和2年度から、既存の機器類の撤去作業を行い、新たな機器の設置、冷却配管の敷設などを行うため、来シーズンのスケート場の営業は休業となる。工事は令和3年3月に完了する予定となっております、スケート場の営業については、令和3年12月頃から再開する予定である。

委員間の協議

議案第1号

○特定建築物耐震化支援事業費減

耐震改修工事にまだ取りかかれていない施設があるところであり、事業者の都合も色々あるとは思いますが、できるだけ早く進めてほしい。

議案第29号

冷凍機的能力としては、以前と同程度であるとの報告を受けたが、騒音やコストの削減など改善が見られるとのことであり理解した。更新する設備の内容やスケジュールについては、現段階で最良であると確認できたので適正と判断した。などの理由で、賛成。

民生分科会

議案12件を審査

主な論点・疑問点等

議案第11号 令和元年度函館市病院事業会計補正予算

・ 給与費増の理由

議案第33号 公の施設の指定管理者の指定について (函館市富岡児童館ほか2児童館)

・ 新たに富岡児童館を加えて、3館を指定管理者制度の対象とした考え方

・ それぞれの児童館における運営内容の確認

主な理事者の説明

議案第11号

人件費の増は、人事院勧告に基づいた給与改定であり、収支均衡を目指す市立函館病院にとって、経営に厳しい影響を与えるところであるが、職員数の減少等による人件費の減少があり、大きな影響を与えるものではない。

また、人工透析の規模を拡大した恵山病院については、現有スタッフで対応可能であり、このたびの人員費の補正には含まれていないが、今後、現行のスタッフ人数では足りない状況となった場合は、増員を検討したい。

議案第33号

民間事業者の新たな発想による様々な市民サービスの向上を期待して、平成27年度から5年間、試験的導入を行い、実績をもとに検証し、3館一括して同一事業者が管理運営することで、市民サービスの向上や経費節減等の一定の効果が見られたことから、亀田交流プラザに機能移転する美原児童館に代わり、富岡児童館を加えた。

各児童館の運営体制については、館長、副館長、児童厚生員の計3名の職員配置を基本とした体制で運営し、利用者や地域住民の意見を取り入れた運営に努めるほか、利用者アンケートによりニーズを確認し、体験型事業を行う等の自主事業の提案があり、市民ニーズに対応した事業実施が期待できる。

委員間の協議

議案第11号

人件費は上がっているが、職員数も

減少しているため、市立函館病院にかかる実際の増分は、約89万円であり、経営への影響は少ない。

恵山病院については、補正の必要はないとのことではあるが、患者が増えると看護師の負担も大きくなるため、患者の推移を見ながら、スタッフの増員も考えられることであるため、良しとしたい。

議案第33号

新たに、富岡児童館を加えたのは、検証結果を基にした地域性等を考慮したものであり、運営体制についても、それぞれの児童館における人員体制と人員費が明確にわかった。

議案第21号 函館市児童館条例の一部改正について

新たに開設する大森浜児童館は、多数の利用者が見込まれることから、混雑時の対応に懸念はあるが、人見児童館の跡地について、子供達の居場所づくりとなるように前向きに検討しているようであるため、見守っていきたい。などの理由で、賛成。

