函館市湯の川地区都市再生整備計画事後評価スケジュール予定表

	2025年			2026年				2027年
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～12月	1月～3月
事後評価原案の作成	8 ◀	―	― ▶ 26					
事後評価原案の公表				13 ◀ ― ▶	27			
評価委員会の設置・開催				27 ◀ ―	― ▶ 24			
事後評価シート作成					24 ◀ ―	― ▶ 13		
国交省へ事後評価の報告						13 ●		
事後評価の結果公表						13 ◀ ―	―	― ▶ 22
事後評価のフォローアップ							◀ ―	― ▶