函館市健康増進計画策定推進委員会	
令和5年2月20日	資料６

函館市健康増進計画策定スケジュール

項目	内容	令和４年度			令和５年度																																						
		3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
函館市健康増進計画策定推進委員会	◆　計画骨子（案）作成																																										
	◆　**令和４年度　第３回委員会開催** **【議題（案）】** **○　計画骨子決定**																																										
	◆　計画（案）作成																																										
	◆　**令和５年度　第１回委員会開催** **【議題（案）】** **○　計画（案）策定**																																										
	◆　庁内協議 【予定】 ○　R5.12～R6.2　パブリックコメントの実施・意見反映																																										
	◆　計画決定																																										
札幌医科大学および協会けんぽとの連携																																											