

ニーズ調査および計画策定スケジュールについて

平成30年8月29日
函館市子ども・子育て会議資料

資料 5

		平成30年度										平成31年度															
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
子ども・子育て会議		第1回(本日) ・次期計画策定の概要 ・ニーズ調査項目検討 ・その他条例関係			第2回(11月14日予定) ・現計画の進捗状況の報告および評価			第3回(3月20日予定) ・ニーズ調査結果報告 ・統計・人口推計報告 ・需要量の見込み案			第1回～第4回(5月～8月) ・量の見込みに対する確保方策 ・計画たたき台に対する協議				第5回(9月) ・計画最終案		検討結果報告 書手交式		第6回(11月) ・現計画の進 捗状況								
												委員改選															
												【函館市子ども・子育て支援事業計画】策定															
事務局	ニーズ調査	調査対象・調査項目の検討				業者選定 ・調査実施		集計・分析			調査報告書完成																
												量の見込み案															
	現計画の評価					進捗状況調査・取りまとめ		進捗状況報告							進捗状況調査・取りまとめ		進捗状況報告										
	確保方策の検討											確保方策検討							国に中間報告								
計画策定											計画たたき台の作成							最終案取りまとめ		【計画素案】パブリックコメント		計画最終校正					