

健康はこだて 21 次期計画策定委員会等スケジュール（案）

開催時期等		協議・検討事項
平成 24 年 8 月	○第 1 回	・ 委員長等の選出について ・ 健康はこだて 21 策定の背景について ・ 今後の協議内容および日程について
9 月	○第 2 回	・ 健康はこだて 21 これまでの取組について ・ 健康はこだて 21 最終評価について ・ 次期計画策定のすすめ方について
10 月	○第 3 回	・ 市民の健康に関する現状と課題について
11 月	○第 4 回	・ 計画素案の検討
平成 25 年 2 月	○第 5 回	・ 計画素案の検討（継続）
4 月	○第 6 回	・ 次期北海道健康増進計画（H25.3 策定予定）の説明と本市計画との整合性を協議
6 月	○第 7 回	・ 計画素案の最終協議
8 月	市議会民生常任委員会	（仮称）健康はこだて 21 次期計画案の報告
8 月	パブリックコメントの実施	（仮称）健康はこだて 21 次期計画案の公表
10 月	計画決定	