

活性化総合戦略の評価および新戦略策定スケジュール

令和元年 8 月 22 日調製

	国の動向	庁内の動き	まち・ひと・しごと推進会議
R 元 6 月	基本方針案発表 方針案閣議決定		
8 月			第 1 回推進会議開催 (8/30) ・ 交付金事業の評価 ・ 現戦略の評価 ・ 新戦略策定スケジュール説明
9 月		9/12 決算認定	
10 月			第 2 回推進会議開催 (10 月中旬) ・ 新戦略骨子案 ・ 人口ビジョン (時点修正) ・ アンケート結果報告
12 月	国の総合戦略 閣議決定 (12 月下旬)		
1 月		政策会議 (1 月中旬) → 素案確定 パブコメ (1 月中旬～2 月中旬)	第 3 回推進会議開催 (1 月上旬) ・ 新戦略素案
3 月		新戦略策定	

※ 国の総合戦略基本方針案

- ① 国の総合戦略を勘案し、切れ目のない取り組みを進める必要がある。
- ② 現戦略を検証した上で新戦略を策定する。
- ③ 人口ビジョン (時点修正) の必要がある。