

## 各部会・分科会の進捗状況について

## ア 退院支援分科会（連携ルール作業部会）

## 「到達目標および成果品のイメージ」

- ・ 「（仮称）函館市 退院支援にかかる多職種連携の手引き」の作成
- ・ 「同」の導入支援方法の策定
- ・ 「同」の更新方法の策定

## (ア) 進捗状況について

## ① 第1回：平成28年7月14日開催

## (作業内容)

- ・ 課題の認識，作業の到達目標・成果品のイメージおよび取組工程の共有
- ・ 先進地事例の提示（横須賀市，福岡市，名古屋市）
- ・ 事前資料に関する意見発表，フリートーキング

## (まとめ)

- ・ 先進地事例の詳読と，函館市の退院支援ルールのベースとなる先進地事例の候補の選定を依頼

## ② 第2回：平成28年9月6日開催

## (作業内容)

- ・ 各メンバーと意見交換，手引きの内容や構成のイメージの共有
- ・ 退院支援に関する連携ルールのレベルの確認 ～ 利用推奨

## (まとめ)

- ・ 3つの先進地事例の有用な箇所をミックスしたものをたたき台として作成し，次回会議に提示

## イ 情報共有ツール作業部会

### 「到達目標および成果品のイメージ」

- ・ 情報共有ツールの作成
- ・ 情報共有ツールの導入支援や、導入後の検証方法の策定
- ・ 情報共有ツールの更新方法の策定
- ・ ICTの検討

#### (ア) 進捗状況について

##### ① 第1回：平成28年7月12日開催

###### (作業内容)

- ・ 課題の認識，作業の到達目標・成果品のイメージおよび取組工程の共有
- ・ 事前資料に関する意見発表，フリートーキング

###### (まとめ)

- ・ 退院支援に関する情報共有ツールについて優先検討することとし，先進地事例のツールをもとに，次回会合でたたき台を示し具体的な検討に着手することを決定
- ・ たたき台の作成に当たっては，部会長選任の有志メンバーにより組織し作業することを決定

##### ② 第2回：平成28年9月7日開催

###### (作業内容)

- ・ たたき台について意見交換 ～ 基本ツールと応用ツールの概念の提示
- ・ 基本ツール 「函館市医療・介護連携サマリー」のたたき台を提示し協議
- ・ 応用ツール 14種別のツールのたたき台を提示し協議

###### (まとめ)

- ・ 基本ツールの修正作業
- ・ 基本ツールに付加する応用ツールの種別の整理や，その種別ごとに適切に作成することが可能な専門職（排泄，褥瘡，口腔ケアなど）との協働へ向けたアプローチの検討