

情報共有ツール『はこだて医療・介護連携サマリー』

今後の試験運用の展開方法及び正式運用，スケジュール等について

1 情報共有ツールの本格運用までの具体的なスケジュール

(1)11/1～新書式での試験運用を開始

- ・現在の試験運用協力機関には情報ツール作業部会終了後から新書式の説明を行い 11/1 から新書式での試験運用をスタート。
- ・11/7 の函館市医療・介護連携推進協議会終了後，5 団体（イカリング，居宅連協，包括連協，訪看連協，老施協）を通して試験運用の協力機関拡大を募り，試験運用に参加してもらう。

(2)新書式試験運用アセスメント

- ・協力機関ヒアリング等は 2 月頭に実施。
- ・2 月の部会，推進協議会を経た後，説明会を開催。

(3)正式運用に向けた説明会（テレシアター）

- ・2～3 月の間に説明会実施。具体的な方法は今後調整。

(4)正式運用開始

- ・説明会終了後の 3 月に開始。

2 運用のタイムスケジュール

2017	
2月	<ul style="list-style-type: none"> ●<u>コアメンバー会議</u> ・各関係団体との協議の上で「応用ツール」の完成 ・試験運用施設の選定 ・「はこだて入退院支援連携ガイド」との連携協議 ・試験運用アセスメントについてのセンターとの協議
3月	<ul style="list-style-type: none"> ●<u>情報共有ツール作業部会の開催</u> ・上旬 全ツール様式，活用マニュアル完成の上で4月から試験運用施設へ説明+依頼 ・「情報共有ツール作業部会」において，各関係団体へ事前周知
4月	<ul style="list-style-type: none"> ■<u>【情報共有ツール】『はこだて医療・介護連携サマリー』試験運用の実施</u> ・試験実施機関を拡大可能施設等への説明+依頼
5月	<ul style="list-style-type: none"> ●<u>函館市医療・介護連携推進協議会</u> ・試験実施機関を拡大し在宅・施設含めた全場面での試験実施
7月	<ul style="list-style-type: none"> ●<u>情報共有ツール作業部会の開催（第1回 試験運用アセスメントの実施）</u>
10月	<ul style="list-style-type: none"> ●<u>情報共有ツール作業部会の開催（第2回 試験運用アセスメントの実施）</u> ●<u>『はこだて医療・介護連携サマリー（修正後）』の承認</u>
11月	<ul style="list-style-type: none"> ●<u>『はこだて医療・介護連携サマリー（修正後）』試験運用の実施</u> ・試験実施機関を拡大しつつ試験運用を継続
2月	<ul style="list-style-type: none"> ●<u>情報共有ツール作業部会の開催（第3回 試験運用アセスメントの実施）</u> ●<u>函館市医療・介護連携推進協議会において正式運用の承認</u>
3月	<ul style="list-style-type: none"> ■<u>【情報共有ツール】『はこだて医療・介護連携サマリー』正式運用の開始</u>

【試験運用タイムスケジュール】

【新書式に変更】⇒

