

議事項目

(1) 今後のスケジュールの確認

- ・ 平成29年4月1日
 函館市医療・介護連携支援センター稼働開始
 - ・ 2月協議会后から3月
 連携ルール・情報共有ツールの周知・説明・研修
 - ・ 2月協議会
 部会の報告（到達目標と成果品）
- ＞ 1月開催予定の次回部会・分科会（第4回会議）では、各団体のコンセンサスを得た最終的な成果品に。

(2) 退院支援分科会と情報共有ツール作業部会との相関にかかる問題意識

- ① 退院支援に関する連携ルール（退院支援分科会）
 一連の退院支援の流れの、どの場面で、どのような多職種間の連携が必要となり、どのような内容の情報共有を必要とするのか。
 - ② 退院支援に関する情報共有ツール（情報共有ツール作業部会）
 作成している情報共有ツールは、一連の退院支援の流れのどの場面で、どの職種の間で、どのように利用するためのツールなのか。
- ＞ 双方の検討状況や、検討内容の把握が必要 ～ 合同会議の開催
- ＞ 各部会・分科会の進捗状況の報告 ～ 資料2参照

(3) 本日の作業・協議

両部会・分科会全メンバーによる各たたき台協議と意見交換

- ① 退院支援分科会
 - ア 連携ルールたたき台の提示と協議
 ～ 資料3参照
 - イ 情報共有ツールとの相関について意見交換
- ② 情報共有ツール作業部会
 - ア 情報共有ツールたたき台の提示と協議
 ～ 資料4参照
 - イ 連携ルールとの相関について意見交換

(4) 次回（第4回会議：平成29年1月開催予定）に向けた作業イメージ

① 退院支援分科会

連携ルール最終案の確定に向けた精査の作業
～ 2月協議会への報告

② 情報共有ツール作業部会

情報共有ツール最終案の確定に向けた精査の作業
～ 2月協議会への報告

③ 両部会・分科会共通

連携ルール，情報共有ツールの周知・説明・研修の開催

- ・ いつ説明・研修会を行うか，開催をいつ周知するか。
- ・ 誰に，どのように開催案内を周知するか。
- ・ どの職種，誰に対して行うか，誰を参集させるか。
- ・ 開催は，1回か，複数回必要か。
- ・ 当日の概要説明は，誰が担うのか。