

## 1 函館市高齢者計画策定推進委員会の開催スケジュール

開催時期		協議・検討事項
第1回	6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 正副会長の選出について</li> <li>○ 計画の策定について（計画策定にあたって、協議スケジュール等）</li> <li>○ 日常生活圏域の見直しについて</li> </ul>
第2回	7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 高齢者・要介護（要支援）認定者の現状について</li> <li>○ 介護保険事業の現状について</li> <li>○ 日常生活圏域とサービス資源（基盤）の現状について</li> </ul>
第3回	8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 計画の基本理念・重点事項等について</li> <li>○ 要介護（要支援）認定者の推計について</li> <li>○ 介護保険施設等入所（入居）申込者状況調査結果について</li> </ul>
第4回	9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 施設・居住系サービスの基盤整備について</li> <li>○ 介護保険サービス量の見込みについて</li> <li>○ 地域支援事業について</li> </ul>
第5回	10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 日常生活圏域高齢者ニーズ調査結果について</li> <li>○ 地域支援事業について</li> <li>○ 高齢者保健福祉施策について</li> </ul>
第6回	11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 計画素案〈たたき台〉</li> </ul>

## 2 計画策定までの進め方（予定）

区分	国・道	函館市	計画策定委員会	議会
平成26年				
6月 上旬 中旬 下旬		○入所(入居)申込者調査実施		
7月 上旬 中旬 下旬	○策定指針案提示	○日常生活圏域ニーズ調査実施	○第1回委員会 (日常生活圏域見直し等)	○委員会報告 (日常生活圏域見直し)
8月 上旬 中旬 下旬		○事業所・サービス利用意向調査実施	○第2回委員会 (高齢者・認定者の現状等)	
9月 上旬 中旬 下旬			○第3回委員会 (基本理念, 認定者の推計等)	
10月 上旬 中旬 下旬		○ニーズ調査結果報告書完成	○第4回委員会 (施設整備, サービス見込量等)	
11月 上旬 中旬 下旬			○第5回委員会 (地域支援事業, 高齢者施策等)	
12月 上旬 中旬 下旬	○施設整備量報告  ○報酬改定	○計画素案の パブリック コメント	○第6回委員会 (計画素案)	○委員会報告 (計画素案)
1月 上旬 中旬 下旬	○サービス見込量・ 保険料設定 予定額報告	○保険料設定 予定額の試算		
2月 上旬 中旬 下旬				
3月 上旬 中旬 下旬		○計画策定		○介護保険条例 改正議案提出 (保険料の改定)
平成27年度 ～29年度	第7次高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画の推進			