

子ども・子育て支援事業計画策定までの進め方

時 期	国	函館市	函館市子ども・子育て会議	議 会
平成25年度 7月下旬			新制度内容説明	
8月下旬	基本指針提示		事業計画内容協議	
9月		ニーズ調査実施		
11月下旬		中間報告	事業計画構成協議	
1月中旬		調査報告書完成		
2月中旬			「量の見込み」協議 事業計画素案協議	
3月		道への報告・調整 （「量の見込み」）		
平成26年度 4月 5月			事業計画素案協議 ↓ まとめ （4～8月：4回）	
9月		庁内整理		
		検討結果報告書 手交式		
		道への報告		
		事業計画案の公表 （パブリックコメント募集）		事業計画案報告
		庁内整理		
		パブリックコメント回答		
		計画決定		
3月		道へ提出		
平成27年度	子ども・子育て支援新制度本格施行			