

ニーズ調査および計画策定スケジュールについて

令和5年（2023年）8月22日
函館市子ども・子育て会議資料

資料 6

		令和5年度										令和6年度												
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
子ども・子育て会議		第1回(本日) ・第3期計画策定の概要 ・ニーズ調査項目検討			第2回(11月15日予定) ・現計画の進捗状況の報告および評価			第3回(3月下旬予定) ・計画の構成案 ・ニーズ調査結果報告			第1回～第4回(6月～10月) ・量の見込みに対する確保方策 ・計画たたき台に対する協議					第5回(11月) ・計画案(取りまとめ) ・現計画の進捗状況			第3期函館市子ども・子育て支援事業計画 決定・公表					
		委員改選(7月23日～2年間)																						
	ニーズ調査	調査対象・調査項目の検討				・業者選定 ・調査実施		集計・分析				調査報告書完成												
	現計画の評価					進捗状況調査・取りまとめ														進捗状況調査・取りまとめ				
量の見込み・確保方策の検討											量の見込み・確保方策検討							道から市へのヒアリング						
計画策定											計画たたき台の作成							計画案取りまとめ			庁内会議(政策会議)	パブリックコメント(計画案の公表)		