

計画策定スケジュール

令和6年（2024年）3月26日
函館市子ども・子育て会議資料

資料 1 - 2

		令和5年度	令和6年度													
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
国の動き		自治体子ども計画策定ガイドライン（案）取りまとめ	ガイドライン（案）に対する自治体向けパブコメ		・ガイドライン公表 ・子ども大綱に基づく、こどもまんなか実行計画を決定											
函館市子ども・子育て会議					第1回～第4回（7月,8月,9月,10月） ・函館市子ども計画素案（たたき台）に対する協議				第5回（11月） ・函館市子ども計画素案（取りまとめ）に対する協議 ・第2期函館市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況に対する協議							
事務局	令和5年度函館市子ども・子育て支援に関するニーズ調査	調査結果速報	調査結果報告書の公表													
	第2期函館市子ども・子育て支援事業計画（現計画）の評価（計画期間：R2年度～R6年度）									進捗状況調査・取りまとめ						
	函館市子ども計画の策定（計画期間：R7年度～R11年度）		計画素案（たたき台）の作成		庁内協議		庁内確認・調整		計画素案（取りまとめ）		庁内会議（政策会議）		パブリックコメントの実施、実施結果の公表			
	（子ども・子育て支援法※必須） 教育・保育および地域子ども・子育て支援事業に関する量の見込み・確保方策の検討		量の見込み・確保方策検討						（時期未定） 道のヒアリング・報告							
																函館市子ども計画 決定・公表