

令和6年度計画策定スケジュール（予定）

令和6年（2024年）6月26日
函館市子ども・子育て会議資料

資料5

※ 会議の議題，日程等については，今後変更になる可能性があります。

		令和5年度	令和6年度													
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
国の動き		自治体子ども計画策定ガイドライン（案）取りまとめ	ガイドライン（案）に対する自治体向けパブコメ	→	・ガイドライン公表 ・子ども大綱に基づく，子どもまんなか実行計画を決定											
函館市子ども・子育て会議					第1回 6/26(水) ・第2章(子ども・若者・子育て家庭の状況) ・第5章(需給計画)		第2回 8/26(月) ・第3章(計画の理念等) ・第4章(具体的な施策の展開(前半))		第3回 10/28(月) ・第4章(具体的な施策の展開(後半)) ・改正児童福祉法関連事業 ・子ども会議の意見の反映	第4回 11/27(水) ・計画素案(たたき台) ・第1章(背景と趣旨等) 第6章(施策の推進体制等)	第5回 12/23(月) ・計画素案 ・第2期函館市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況に関する協議					
事務局	令和5年度函館市子ども・子育て支援に関するニーズ調査 函館市子ども会議	調査結果速報	調査結果報告書の公表					函館市子ども会議								
	第2期函館市子ども・子育て支援事業計画(現計画)の評価 (計画期間:R2年度～R6年度)									進捗状況調査・取りまとめ	進捗状況に関する協議					
	函館市子ども計画の策定 (計画期間:R7年度～R11年度)		計画素案(たたき台)の作成		庁内協議・調整					計画素案(たたき台)	計画素案	庁内会議(政策会議)	パブリックコメントの実施, 実施結果の公表			
	教育・保育および地域子ども・子育て支援事業に関する量の見込み・確保方策の検討		量の見込み・確保方策検討						(時期未定)道のヒアリング・報告							

函館市子ども計画
決定・公表