

第7期函館市障がい福祉計画の策定スケジュール（案）

令和4年度(2022年度) 第1回函館市障がい者計画策定推進委員会	
R4.6.30	資料1

区分	令和4年度(2022年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5年1月	2月	3月
福祉に関するアンケート調査			委託先決定 調査票発送準備(委託先) 発送先無作為抽出(市)			調査実施 9月1日発送 9月30日締切	結果集計 報告書作成	結果精査 委員会資料 作成(市)			事業所調査実施	
現計画の進行管理			基本計画および福祉計画に係る施策項目の進捗状況の照会・確認					結果集計 委員会資料 作成				
計画策定推進委員会			第1回委員会 ・令和4年度～5年度 スケジュールについて ・福祉に関するアンケート 調査について	調査票 確定 (書面会議)						第2回委員会 ・現計画の進捗状況 の報告について ・調査結果報告 ・事業所調査について		3月31日 委員任期 満了
区分	令和5年度(2023年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6年1月	2月	3月
第7期福祉計画	国指針 の通知		北海道等との情報交換		各種サービスの利用状況 把握・精査	たたき台の作成 たたき台の協議 たたき台の調整				1月 政策会議 へ素案 (案)を報告・協議	2月 ・パブリック コメント ・民生常任 委員会へ 計画(素案)の報告・協議	3月 ・民生常任 委員会へ パブコメの 結果報告 ・パブコメの 結果公表 ↓ 計画決定
計画策定推進委員会	・委員の推薦依頼 ・委員の公募 ・委員の指定		■第1回委員会(6月) ○ 計画の策定スケジュール提示 ○ 調査について			■第2～5回委員会(9～12月) ○ 前計画の進捗状況 ○ たたき台の協議			■第6回委員会(1月) ○ 計画素案の確認			