

工 事 週 報

提出日を記入（毎週月曜日）



提出日： 令和 元 年 5 月 13 日

現場代理人を記入



現場代理人： 建築 一郎

受理日： 令和 年 月 日

監督員： 函館 太郎

工事名： 契約書と同一の工事名を記入



監督員を記入

月日	天候	工 事 概 要
令和元年 5月6日 月曜日	晴	工事契約
令和元年 5月7日 火曜日	雨	工事着手
令和元年 5月8日 水曜日	曇り	工程調整
令和元年 5月9日 木曜日	晴	工程調整
令和元年 5月10日 金曜日	晴	仮設工事
令和元年 5月11日 土曜日	晴	仮設工事
令和元年 5月12日 日曜日	晴	休日
特記事項 5 / 6 第1回 総合打合せ		5月12日 までの 作業者数 (累計) 出来形 4 人 1.0 %