

平成30年

第2回市議会定例会 報告第1号

専決処分の報告について

平成29年12月8日第4回市議会定例会において議決を得た市民会館耐震改修その他工事について、工事請負変更契約を地方自治法第180条第1項の規定により、平成30年4月24日次のとおり専決したので報告する。

平成30年6月1日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

1 変更前請負金額

1,900,800,000円

2 変更後請負金額

1,929,808,800円

3 請負人

高木組・今井工務店・紀の國建設・三光工業市民会館耐震改修その他工事共同企業体

代表者 函館市東雲町19番13号

株式会社高木組

函館市西桔梗町849番地22

株式会社今井工務店

函館市昭和2丁目15番3号

紀の國建設株式会社

函館市田家町2番32号

三光工業株式会社